

***Plan de continuité des activités
pour le recensement de 2020 à l'ère
de COVID-19:***

***Le cas des services statistiques du
Ghana***

Samuel Kobina Annim

Government Statistician

sannim@statsghana.gov.gh

30 Avril, 2020



**GHANA
STATISTICAL SERVICE**

aperçu

1. Caractérisation de base et calendrier de formation du recensement 2020 du Ghana
2. Stade de préparation du recensement et calendrier au moment de l'épidémie
3. Déploiement de l'engagement par étapes sur le plan de continuité des activités (PCA)
4. Mise en œuvre du PCA
5. Évaluation de l'évolution de la pandémie et directives pour la

Caractérisation de base et calendrier de formation du recensement 2020 du Ghana – 1/3

1. Deux composantes – liste des structures (recensement du logement) & recensement de la population
2. Recensement numérique
 1. Utilisation de tablettes
 2. Utilisation de tableaux de bord pour le suivi du recensement en ligne / (presque) énumération en temps réel
 3. Intégration des données géo-spatiales (indicateurs de géométrie et d'accessibilité et empreintes de bâtiments - densités et distribution)
3. Décentralisation (cascade verticale et horizontale)
4. Énumération de facto (avec composante de jure)
5. L'exercice de démarcation a commencé deux ans avant le

recensement



Ghana
Statistical Service

6. Deux semaines de listage des structures et deux semaines de

Caractérisation de base et calendrier de formation du recensement 2020 du Ghana – 2/3

1. La nuit du recensement était prévue pour le 28 juin 2020
2. La liste des structures devait commencer le 15 juin 2020
3. Une formation en personne sur les instruments et procédures de recensement était prévue à quatre niveaux.
 1. formation de formateurs - 62 stagiaires
 2. Formation régionale - 550 stagiaires
 3. Formations de district - 4998 stagiaires
 4. Formation des énumérateurs et superviseurs - 75000 stagiaires
4. De multiples formations étaient prévues pour les formateurs et ont débuté en 2019
5. Une formation unique avait été prévue pour les entraînements de niveau inférieur à partir du 27 avril 2020.

Caractérisation de base et calendrier de formation du recensement 2020 du Ghana - 3/3

1. Une formation face à face sur la surveillance des données en ligne était prévue à trois niveaux

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. formation de formateurs | - | 4 stagiaires |
| 2. Formation régionale | - | 135 stagiaires |
| 3. Formation de District | - | 350 stagiaires |

2. La formation face à face des opérations et de la gestion sur le terrain (SFS, TI) devait se dérouler à deux niveaux

- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| 1. Formation régionale | - | 32 stagiaires |
| 2. Formation de District | - | 542 stagiaires |

3. Deux face à face entraînement pour 271 Officiers de

Recensement de District



Stade de préparation du recensement et calendrier au moment de l'épidémie

1. La première incidence du COVID-19 s'est produite au Ghana le 12 mars 2020
2. Avant cela, les deux recensements d'essai prévus aient été achevés
3. Le travail de démarcation du au bureau était en cours
4. Les examinateurs de programmes avaient été engagés pour finaliser le matériel de formation
5. Le premier engagement en personne avec les maîtres formateurs avait été entrepris
6. Engagement face-à-face avec les DCO avait été entrepris
7. L'annonce de restrictions initiales ; distanciation sociale a coïncidé avec le dernier jour de la formation des gestionnaires régionaux de travail sur le terrain et des moniteurs de qualité des données

Déploiement de l'engagement par étapes sur le PCA

1. Sensibiliser le personnel à la nécessité de poursuivre les activités préparatoires du recensement
 1. Les préparatifs sont bien avancés
 2. Implications en termes de coûts
 3. La pandémie peut seulement être surveillée
 4. Des options sont disponibles pour poursuivre les activités préparatoires
 5. La date du recensement est dans trois mois
 6. Possibilité de rattraper le retard sur les activités qui avaient pris du retard
2. Élaboration du PCA et tenue d'une réunion d'urgence avec le Comité directeur national du Recensement (présidé par le ministre des Finances):
 1. A donné l'assurance d'adhérer aux directives du gouvernement sur la distanciation sociale et les protocoles d'hygiène en matière de santé publique
 2. Proposition de déploiement de la formation virtuelle



Mise en oeuvre du PCA – (1/2)

1. Élaboration d'une directive de télétravail pour permettre au personnel de travailler à domicile (politique)
2. On a conseillé au personnel non essentiel de prendre son congé annuel
3. Personnel de base identifié pour travailler à partir du bureau pendant la phase des restrictions initiales sur la distanciation sociale, l'utilisation des transports publics et le verrouillage partiel
4. Des ressources et d'une finance symbolique fournie pour inciter le personnel à poursuivre son travail.
5. L'engagement soutenu du personnel non permanent
6. Le PCA est dynamique et est examiné à tous les niveaux des services généraux et de la gestion du recensement toutes les deux semaines comme la situation de la covid-19 évolue.

Mise en oeuvre du PCA – (2/2)

1. Résultats

1. Le travail de cartographie du recensement est pratiquement terminé
2. Tenue d'une série de formations pour les formateurs principaux, les gestionnaires régionaux du travail sur le terrain, les DCO et les contrôleurs de la qualité des données.
3. Amélioration sur les matériels de formation
4. Amélioration sur le cadre du CITI et de la CITP
5. Mobilisation du public

Évaluation de l'évolution de la pandémie et directives pour la combattre

1. Les cas au Ghana sont actuellement : 1671 infectés, 188 guérisons et 16 décès
2. La restriction de la mobilité a été levée mais d'autres directives et recours à la persuasion morale sont utilisés pour lutter contre la propagation de la pandémie
3. Nous sommes à deux mois de la date du recensement - Que faisons-nous ?
4. Considérations sur la faisabilité du recensement à entreprendre plus tard cette année ou l'année prochaine, compte tenu de l'occasion d'autres activités nationales, y compris des élections.
5. Publication d'un communiqué de presse indiquant que les activités préparatoires sont toujours en cours et que la date du recensement

Rester plus pertinent en tant qu'organisation de la statistique

1. Mettre en place un tableau de bord pour surveiller COVID-19 et indiquer les points chauds fournis par les statistiques des enquêtes et recensements précédents
2. Utilisez les enregistrements des détails d'appel pour informer le gouvernement sur les schémas de mobilité dominants et évaluer l'efficacité des restrictions sur les mouvements
3. Lancer les pistes d'enquête (Ménage / emploi ; Entreprise et économie locale) pour évaluer l'impact socio-économique de COVID-19 ?
4. Publication sur la nécessité d'examiner attentivement la publication et l'analyse des chiffres COVID-19 car ils informent les directives en cours d'établissement
5. Fournir des statistiques pertinentes telles que le taux d'épargne moyen, la population et les niveaux de pauvreté des zones de fermeture et l'incidence d'autres maladies par rapport à COVID-19

Tirer des leçons pour améliorer la préparation du recensement

1. Intégrer la formation virtuelle et l'engagement face à face à tous les niveaux de mise en œuvre du recensement
Ce n'est pas une question de remplacement mais d'hybridation
2. Examiner et partager des enregistrements audio du niveau de formation des principaux aux niveaux inférieurs de formation
3. Formation ouverte pour inclure un riche mélange de compétences et d'expérience dans un mode virtuel pour améliorer l'engagement
4. La combinaison de formation virtuelle et celle face à face est coût efficace
5. Élaborer des protocoles universels pour la formation virtuelle et efficace du personnel de collecte de données statistiques à partager entre les pays.